


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2094 /UBND-XD

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2017

V/v xử lý kiến nghị của Công ty
cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Phương Đông



Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông.

- HĐĐT,
- VP /
Vinh

10.7.17

T. Huy

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 6265/VPCP-DMDN ngày 16/6/2017 và Văn bản số 6955/VPCP-V.I ngày 05/7/2017 về việc kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo Văn phòng Chính phủ việc xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông, cụ thể như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-CT ngày 04 /11/2010; tổng mức đầu tư 268.898.848.000 đồng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện chủ đầu tư là Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tuyên Quang đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, mua sắm lắp đặt thiết bị công trình (trừ thiết bị y tế) được Chủ đầu tư ký kết hợp đồng thi công với Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông, giá hợp đồng là 169.635.613.000 đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh; sau đó điều chỉnh giá trị hợp đồng là 185.912.835.000 đồng (điều chỉnh do phát sinh khối lượng). Đến nay Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu 168.355.325.000 đồng (bằng 100% giá trị khối lượng hoàn thành và đơn giá thanh toán theo đề nghị của nhà thầu; đạt 90,6% giá trị hợp đồng sau điều chỉnh do có một số hạng mục giảm trừ không xây dựng). Hiện nay Chủ đầu tư không nợ nhà thầu số tiền khoảng 56 tỷ đồng như trong kiến nghị của Công ty lên Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6817/CV-PĐ ngày 08/6/2017.

Đối với kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông về điều chỉnh vật liệu, nhân công, máy xây dựng: Nội dung này Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 1520/UBND-XD ngày 16/6/2016 và trả lời Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông tại Văn bản số 400/UBND-XD ngày 21/02/2017 (xin gửi kèm theo 02 văn bản này).

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giao các ngành chức năng rà soát, xem xét kiểm tra lại những nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật để trả lời doanh nghiệp và Báo cáo kết quả thực hiện với Văn phòng Chính phủ./.


Nơi nhận: 

- Như kính gửi (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu VT. (H.Ch-15)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hải Anh